

¿Qué es la Revisión del Panel Independiente?

En Agosto del 2007, Cerrejón y sus accionistas, Anglo American plc. BHP Billiton y Xstrata Coal, le encargaron a un panel independiente la revisión de las prácticas corporativas sobre responsabilidad social y su relación con las comunidades vecinas en La Guajira.

Desde entonces, Cerrejón ha suministrado actualizaciones detalladas dos veces al año sobre el avance en la implementación de las recomendaciones de los expertos. Los informes completos sobre el avance están disponibles aquí.

¿Quiénes conformaron la comisión del Panel Independiente?

La comisión independiente está presidida por el Dr. John Harker, Presidente de la Universidad Cape Breton de Canadá. Los otros miembros son: Nick Killick de International Alert, Salomón Kalmanovitz, Decano de Economía y Administración de Empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia y Elena Serrano de la Fundación Casa de la Paz, una ONG de Chile.

¿Que temas cubre la revisión?

El Panel independiente presentó 24 recomendaciones en temas de derechos humanos, gestión social, reasentamientos, regalías y temas relacionados con salud, cultura, empleo y el medio ambiente. También se incluyó dentro de las recomendaciones de la comisión, el Sistema de Fundaciones de Cerrejón. Haga clic aquí para una lista completa de los temas tratados.

¿Cuáles acciones aún deben completarse?

A continuación encontrará nuestros últimos avances en relación con las recomendaciones del Proceso de Revisión por el Panel Independiente.

Tabla de temas pendientes: Comité Independiente de Revisión de los Programas Sociales (TPR) Recomendaciones y actividades - Abril 2011

Cada acción está codificada con una barra de color

- Azul = terminado
- Amarillo = Hay riesgos para cumplir la tarea a tiempo pero ya hay un proyecto en marcha para cumplir con la meta
- Verde = estamos progresando bien
- Rojo = estamos retrasados

RECOMENDACION INICIAL	ACCIONES TOMADAS	PROXIMOS PASOS	
Accion 4.2	<p>Mejorar herramientas de comunicación utilizadas para informar y proveer retroalimentación a las comunidades locales y de acuerdo con ello ajustar nuestros programas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Como parte de la Estrategia de relacionamiento y consulta del Proyecto de expansión, Cerrejón inició en marzo 2011 el proceso de consulta pública con comunidades no indígenas, basándose en los Estándares de desempeño social de la Corporación Financiera Internacional (CFI). Estos abarcan los requisitos de consulta previa exigidos por la legislación colombiana para comunidades indígenas, negras y ROM, así como una consulta pública con las comunidades no indígenas del área de influencia del proyecto, la cual incluye a los propietarios de predios, asentamientos, gobiernos locales, concejos municipales y organizaciones no gubernamentales, entre otros. En la consulta pública hemos realizado 5 reuniones con administraciones y concejos municipales del área de influencia: Barrancas, Hatonuevo, Albania, Maicao y Manaure. Participaron aproximadamente 120 funcionarios públicos. Se han realizado también 2 reuniones con propietarios de predios de la zona del embalse propuesto y aguas abajo de la operación, que han contado con la asistencia de 53 propietarios. En las reuniones se presentó formalmente el alcance del Proyecto de expansión, sus potenciales impactos y medidas de manejo, y han sido acompañados por delegados de la Procuraduría Regional, la Defensoría del Pueblo y los personeros municipales. Cerrejón ha previsto iniciar el proceso de consulta previa con comunidades indígenas ribereñas en mayo 2011. En éste se contará con el apoyo de funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia. La preparación de las comunidades indígenas para la consulta previa ha incluido la realización de 6 talleres sobre temas de tierras, legislación aplicable y derechos y obligaciones. Todo ello, con el objetivo de darle a las comunidades indígenas herramientas para la participación activa en el proceso de consulta. Los encuentros han contado con la participación de 135 autoridades tradicionales de 38 comunidades y propietarios de 27 predios. Cerrejón también ha iniciado la implementación de una nueva estrategia de relacionamiento y de comunicaciones con las comunidades en proceso de reasentamiento. La estrategia se basa en un mejor análisis sobre los impactos sociales en estas comunidades de conformidad con lo establecido por los Estándares de desempeño social de la Corporación Financiera Internacional (CFI). 	<ul style="list-style-type: none"> Sistematizar estos esfuerzos para que las sesiones de relacionamiento ocurran periódicamente y la retroalimentación informe sobre las políticas de la compañía y el manejo del impacto social.
Accion 6.1	<p>Construir el sitio simbólico de Tabaco</p>	<ul style="list-style-type: none"> En marzo 2011, el predio la Cruz fue entregado a Cerrejón. Actualmente se están adelantando trámites notariales con el fin de suscribir en los próximos días la escritura pública respectiva. Corpogujaira finalizó la revisión de los requerimientos ambientales y modificó junto con el Municipio de Hatonuevo el esquema de ordenamiento territorial, el cual fue aprobado en 2010 por el Consejo Municipal de Hatonuevo. El Comité de Relocalización y la Red Endógena de Tabaco están trabajando unidos por su reconciliación a través de un comité de trabajo para la reconstrucción física y social de Tabaco. Un gran reto será la distribución de la tierra e identificar cuántos miembros de la comunidad son los que quieren vivir en el nuevo pueblo. A la fecha, existen 442 unidades familiares que se han presentado como posibles beneficiarios. El sitio simbólico que Cerrejón se comprometió a construir tendrá que definirse por la comunidad mediante un proceso participativo. La fecha exacta de la reconstrucción de Tabaco dependerá aún de muchos factores. 	<ul style="list-style-type: none"> Definir un proceso para la distribución de tierras. Obtener todos los permisos necesarios para la reconstrucción del nuevo pueblo de Tabaco. Suministrar ayuda a las comunidades involucradas en los nuevos proyectos socio-económicos. Seleccionar y construir el sitio simbólico de Tabaco después de un proceso de participativo de la comunidad.
Accion 7.2	<p>Desarrollar y concertar cronogramas con las comunidades para sus procesos de reasentamiento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Durante el 2010 Cerrejón logró avances significativos en la alineación de los procesos de reasentamiento con los estándares del IFC que incluyeron acciones específicas como la elaboración de Planes de Acción para el Reasentamiento (PAR), la depuración de líneas de base social y se inició la socialización de las líneas de base social con las cinco comunidades en reasentamiento. El apoyo de la ONG colombiana Indepaz a las comunidades de Tamaquito y Roche desde abril de 2010 ha sido valiosa en términos de recomendaciones específicas sobre indemnizaciones y compensaciones relacionadas con temas productivos, uso de tierras y otros temas relacionados con la sostenibilidad de la comunidad. Cerrejón también consultó con las comunidades de Roche y Patilla los estudios de impacto del reasentamiento. En el segundo semestre de 2011 se realizarán las consultas de las evaluaciones de impacto con las comunidades de Chancleta, Tamaquito y Las Casitas. Los primeros acuerdos de traslado de familias residentes de Roche se firmaron en enero de 2011. Actualmente se han firmado 10 acuerdos (ocho familias se encuentran viviendo en el nuevo sitio de Roche y hay dos familias próximas a trasladarse) y esperamos llegar pronto a acuerdos con cinco familias más. Sin embargo, hay diferencias significativas con 10 familias residentes quienes tienen preocupaciones sobre el uso de la tierra disponible para la ganadería. Reconocemos los retos que representa un reasentamiento segmentado y estamos trabajando para resolver las preocupaciones específicas de cada familia. Mantenemos abiertos todos los canales de comunicación y promovemos el diálogo con todos los residentes de Roche, sus grupos representativos y las instituciones acompañantes con el fin de lograr acuerdos pronto, minimizar los efectos de una división temporal de la comunidad y alcanzar la meta de lograr un grupo unificado en el nuevo sitio de Roche. En febrero de 2011 fue inaugurada la sede escolar de Roche y Cerrejón inició programas orientados al desarrollo de competencias educativas para niños y jóvenes de esta comunidad. Cerrejón firmó en julio de 2010 la promesa de compraventa para Tamaquito. Actualmente Cerrejón cuenta con el dominio y la propiedad de la tierra. La etapa siguiente comprende su transferencia a las autoridades indígenas de Tamaquito como un paso esencial hacia la constitución de un resguardo indígena. Adicionalmente, la firma consultora Gómez Cajiao finalizó los estudios ambientales en las 300 hectáreas del predio La Liga. Entre noviembre 2010 y marzo 2011 la comunidad, Cerrejón, la Alcaldía y la Personería, con el apoyo de una firma consultora externa, participaron en la concertación para lograr el acuerdo de las bases conceptuales del diseño de las áreas comunitarias y las viviendas para el nuevo sitio de Tamaquito. En enero 2011 comenzó la construcción de vivienda e infraestructura de Patilla y Chancleta, la cual está prevista para concluir a finales de año. Mientras tanto, se avanza con las concertaciones del traslado y de impactos como también con la preparación de cada comunidad para definir sobre sus proyectos de generación de ingreso. Las obras de vivienda e infraestructura para la comunidad de Las Casitas no se han iniciado todavía debido a que se han presentado retrasos por parte de las autoridades locales en la gestión para la revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial. Este es un requisito jurídico para poder licenciar las obras que cuentan con diseño detallado desde el tercer trimestre de 2010. 	<ul style="list-style-type: none"> Consultar las evaluaciones de impacto social con Chancleta, Tamaquito y Las Casitas. Llegar a un acuerdo sobre compensación, con base en las evaluaciones de impacto. Construir los nuevos pueblos. Implementar relocalización. Monitorear proyectos sostenibles para medios de sustento.
Accion 8.1	<p>Desarrollar y concertar cronogramas con las comunidades para sus procesos de reasentamiento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Los indicadores socio-económicos sobre la calidad de vida, la capacidad de auto-administración y el capital social fueron desarrollados con el apoyo del consultor técnico Asicom, quien desarrolló la actividad en tres meses. Después de la identificación y definición de los mismos se hizo una medición inicial a las cinco comunidades en proceso de reasentamiento. El análisis muestra que la próxima medición debería realizarse una vez cada comunidad haya sido trasladada para poder identificar las variaciones significativas en sus condiciones de vida, como resultado puntual del traslado. Estas mediciones se realizarán con los indicadores desarrollados por el consultor. Posteriormente se hará un monitoreo periódico a cada comunidad para calificar oportunamente la tendencia de mejoramiento de la calidad de vida de cada comunidad en el nuevo sitio. 	<ul style="list-style-type: none"> Consultar indicadores y mediciones con las comunidades. Incorporar líneas de base en RAPS (Resettlement Action Plans – Planes de Acción de Reasentamiento en 2011 para Chancleta y Las Casitas).
Accion 9		<ul style="list-style-type: none"> Entendemos que la información existente sobre reasentamientos en la página web no es suficiente, esperamos tener información actualizada sobre estos procesos en la próxima página web, la cual se estará dando a conocer a mediados del 2011. 	<ul style="list-style-type: none"> Promover la elaboración de un plan de acción.
Accion 18.1	<p>Desarrollar e implementar un programa interno de mejoramiento en Media Luna.</p>	<ul style="list-style-type: none"> A principios de 2010 Cerrejón propuso a las comunidades de Malla Norte (Kamusuchiwo>o) y Malla Sur (Pioule Piula) un plan de mejoramiento de vivienda. La firma consultora Yalmar Vargas y Asociados fue seleccionada para realizar el diseño de las viviendas en Pioule Piula. En abril 2011 la comunidad y sus autoridades tradicionales aprobaron el diseño conceptual de las 21 viviendas. Esperamos iniciar obras de construcción en el segundo semestre de 2011. Con respecto a Kamusuchiwo>o, y su reclamo de orden territorial, el pasado 16 de marzo se realizó una reunión entre la comunidad, las autoridades nacionales y Cerrejón con el objetivo de reestablecer la comunicación con la comunidad y explicarles los asuntos relacionados con la reserva del territorio en donde opera Puerto Bolívar. Los actuales linderos de la reserva fueron confirmados y se presentará la nueva propuesta de gestión social para la zona. Esperamos socializar nuevamente los programas sociales con esta comunidad en el transcurso del presente mes. 	<ul style="list-style-type: none"> Establecer fechas de construcción con base a conversaciones con la comunidad del Pioule Piula. Socializar nuevamente programas sociales con la comunidad de (Kamusuchiwo).
Accion 21.2	<p>Diseñar y poner en práctica un mecanismo de seguimiento para medir los resultados de la capacitación en Derechos Humanos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cerrejón contrató en octubre 2010 al Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (Cerac) para el diseño de indicadores que permitan medir el impacto de las capacitaciones realizadas en derechos humanos. La versión final de los indicadores fue entregada marzo de 2011. Posteriormente se elaborarán los términos de referencia para el desarrollo del pilotaje de los indicadores. Los resultados deberán estar disponibles en el segundo semestre de 2011. 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar los indicadores en el segundo semestre de 2011.